

Утверждаю:
Директор ООО «СТН-Энергосети»
Будников В.В.
«07 » октября 2021 г.

График
Планового ремонта котельных на 2022 год

№ ТЭУ	Адрес котельной	май	июнь	июль	август	сентябрь
1	Московское шоссе, д.52	с 16.05.2022 г. по 29.05.2022 г.				
2	ул. К. Маркса, д. 60Б ул. К. Маркса, д. 42А			с 15.07.2022г. по 28.07.2022 г.	с 03.08.2022 г. по 16.08.2022 г.	
3	ул. Родионова, д. 187А					
4	ул. Цветочная, д. 3В		с 15.06.2022г. по 28.06.2022 г.			
5	ул. Богородского, д. 6 В		с 01.06.2022г. по 14.06.2022г			
6	ул. Ореховская, д.15к.1	с 18.05.2022 г. по 31.05.2022 г.				
7	д. Новопокровское, ул. Вечерняя, д 71			с 01.07.2022 г. по-14.07.2022 г.		






Главный энергетик ООО «СТН-Энергосети»

Начальник теплотехнического отдела ООО «СТН-Энергосети»

Начальник ОПКОТЭЭ ООО «СТН-Энергосети»

Мастер теплоэнергетического участка ООО «СТН-Энергосети»

Мастер теплоэнергетического участка ООО «СТН-Энергосети»


Д.В.Любанов

И.Е.Барыкина

Г.О.Алсуфьев

А.А.Фотина

Е.В.Менделеев